



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

06.06.2014

г. Тамбов

№ 1658

Об утверждении Поэтапного плана выполнения мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2014 году

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 №289 «О порядке предоставления и распределения в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» и в целях развития региональной системы дошкольного образования ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Поэтапный план выполнения мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2014 году согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Н.Е.Астафьева

**Поэтапный план выполнения мероприятий
по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2014 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (далее - объект)	Месторасположение (адрес) объекта (муниципальный район, городской округ, населенный пункт)	Стоимость места (тыс. рублей)	Этапы реализации мероприятий с указанием сроков								Срок сдачи (ввод в эксплуатацию) объекта
				Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов на СМР	Установка фундамента	Возведение стен	Возведение кровли	Монтирование наружных инженерных коммуникаций	Внутренняя отделка помещений	Благоустройство территории	Поставка и монтаж оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительство детского сада «Жемчужинка» на 250 мест, расположенного в г.Тамбове, Тамбов-4, 10 А	г.Тамбов, Тамбов-4, 10 А	782,136	04.02.13	12.09.13	30.10.13	17.01.14	25.04.14	15.06.14	25.06.14	01.07.14	31.08.14
2	Строительство детского сада на 65 мест, расположенного в Мордовском районе, р.п.Новопокровка, ул.Ленинская	Мордовский район, р.п.Новопокровка, ул.Ленинская	773,760	08.04.13	12.07.13	26.09.13	20.06.14	25.04.14	15.07.14	20.08.14	25.08.14	31.08.14
3	Строительство детского сада «Лучик» на 250 мест, расположенного в г.Мичуринске, Липецкое шоссе, 45 В	г.Мичуринск, Липецкое шоссе, 45 В	782,136	13.03.13	12.07.13	03.10.13	24.01.14	11.04.14	01.07.14	01.09.14	20.09.14	01.10.14